

№ п/п	Раздел Плана	Номер корзины	Номер ППЗ	Статус закупки (АСЭЗ)	Номер закупки Заказчика	Предмет договора (АСЭЗ)	Начальная (максимальная) цена закупки RUB (без НДС)	Начальная (максимальная) цена закупки BYN (без НДС)	Начальная (максимальная) цена закупки в валюте ППЗ (без НДС)	Валюта ППЗ	Планируемый период подготовки комплекта документации для загрузки в АСЭЗ (месяц)	Планируемый период загрузки закупки на согласование в АСЭЗ (месяц)	Планируемый период проведения процедуры закупки (месяц)	Планируемый период заключения договора (месяц)	Срок начала поставки/ выполнения работ/ оказания услуг (месяц)	Срок окончания поставки/ выполнения работ/ оказания услуг (месяц)	Подразделение, ответственное за закупку	Отметка о необходимости проведения согласительных совещаний	Принадлежность к перечню ключевой номенклатуры МТР/Работ/Услуг	Соответствие номенклатуре Важнейших работ, услуг, МТР	Примечание (реестр МТР ПАО "Газпром")	ПЛАН / КОРРЕКТИРОВКА
71	4.5 ОНВСС	2001525280		Экспертиза Департамента 647	24_ГТБеларусь-4.5-1213/10-0002	Поставка принципов и полуприцепов для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	32 131 577,88	1 075 156,11	1 075 156,11	BYN	Август 2023	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024	Март 2024	Управление МТСиК	нет	нет	нет	нет	ПЛАН
72	4.5 ОНВСС	2001525208		Экспертиза Департамента 647	24_ГТБеларусь-4.5-1213/9-0118	Поставка установки по перекачке одоранта для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	17 360 000,00		17 360 000,00	RUB	Август 2023	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024	Март 2024	Управление МТСиК	нет	нет	нет	нет	ПЛАН
73	4.5 ОНВСС	2001525172		Экспертиза Департамента 647	24_ГТБеларусь-4.5-1213/25-0003	Поставка инверторов наружных выжимных для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	8 136 500,00		8 136 500,00	RUB	Август 2023	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024	Март 2024	Управление МТСиК	нет	нет	нет	нет	ПЛАН
74	4.5 ОНВСС	2001525133		Экспертиза Департамента 647	24_ГТБеларусь-4.5-1213/5-0004	Поставка комплекса беспилотного авиационного для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	25 703 034,06		265 801,80	USD	Август 2023	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024	Март 2024	Управление МТСиК	нет	нет	ДА	нет	ПЛАН
75	4.5 ОНВСС	2001525082		Экспертиза Департамента 647	24_ГТБеларусь-4.5-1213/25-0002	Поставка полусек подземных для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	6 473 860,20		62 000,00	Евро	Август 2023	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024	Март 2024	Управление МТСиК	нет	нет	нет	нет	ПЛАН
76	4.5 ОНВСС	2001524477		Экспертиза Департамента 647	24_ГТБеларусь-4.5-1213/40-4	Поставка газоанализаторов переносных для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	8 751 638,85	293 141,08	293 141,08	BYN	Август 2023	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024	Март 2024	Управление МТСиК	нет	нет	нет	нет	ПЛАН
77	4.5 ОНВСС	2001523882		Экспертиза Департамента 647	24_ГТБеларусь-4.5-1213/5-0002	Поставка установки насосной с баком (агрегат цементировочный) для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	17 500 000,00		17 500 000,00	RUB	Август 2023	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024	Март 2024	Управление МТСиК	нет	нет	нет	нет	ПЛАН
78	4.5 ОНВСС	2001523880		Экспертиза Департамента 647	23_ГТБеларусь-4.5-1213/5-0001	Поставка осветительного оборудования для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	5 332 752,28	178 107,50	178 107,50	BYN	Август 2023	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024	Март 2024	Управление МТСиК	нет	нет	нет	нет	ПЛАН

27.09.2023
Начальник филиала УМТСиК

И.о.начальника ОПиПЗ

А.В.Максименко

Д.М.Дюжаков

Досмичева А.Ф.

А.В. Шибанко